

亳州市1-8月份民生工程进展情况统计表

(上接14版)

牵头单位	序号	责任项目	进展情况	存在问题	月度排名
市人社局	24.1	技能培训提升(脱贫稳就业培训、企业新录用人员技能培训、新技工系统培养)	<p>目标任务:全年组织实施脱贫稳就业培训1200人次,培训合格率达到90%以上。全年组织实施企业新录用人员岗前技能培训10500人次,培训合格率达到95%以上。全年新增2200名初高中毕业生及各类劳动者接受技工院校全日制系统培养,培养稳定率不低于95%。</p> <p>进展情况:脱贫稳就业培训已培训4310人,完成率359.2%;企业新录用人员技能培训已培训11059人,完成率106.6%;新技工系统培养完成2650人,完成率120.5%。</p> <p>涡阳:脱贫稳就业培训已培训1485人,完成率495%;企业新录用人员技能培训已培训2801人,完成率112%;新技工系统培养完成561人,完成率102%。</p> <p>蒙城:脱贫稳就业培训已培训1754人,完成率584.7%;企业新录用人员技能培训已培训3058人,完成率116.5%;新技工系统培养完成580人,完成率105.5%。</p> <p>利辛:脱贫稳就业培训已培训384人,完成率128%;企业新录用人员技能培训已培训2103人,完成率80.1%;新技工系统培养完成550人,完成率100%。</p> <p>谯城:脱贫稳就业培训已培训687人,完成率229%;企业新录用人员技能培训已培训3097人,完成率118%;新技工系统培养完成959人,完成率174.4%。</p>	利辛企业新录用人员技能培训进度相对较慢。	脱贫稳就业培训、新技工系统培养完成年度目标任务。企业新录用人员技能培训:谯城第一、蒙城第二、涡阳第三、利辛第四。
市退役军人事务局	24.2	技能培训提升(退役士兵培训)	<p>目标任务:组织实施退役士兵技能培训1035人,培训合格率达到90%以上。</p> <p>进展情况:完成退役士兵培训1229人,完成率118.7%,培训合格1229人,任务合格率100%。</p> <p>涡阳:完成退役士兵培训268人,完成率105.1%,培训合格268人,合格率100%。</p> <p>蒙城:完成退役士兵培训347人,完成率133.5%,培训合格347人,合格率100%。</p> <p>利辛:完成退役士兵培训339人,完成率130.4%,培训合格339人,合格率100%。</p> <p>谯城:完成退役士兵培训275人,完成率105.8%,培训合格275人,合格率100%。</p>		完成年度目标任务
市农业农村局	24.3	技能培训提升(新型职业农民培训)	<p>目标任务:组织开展新型职业农民培训3050人,其中经营管理型1850人、专业生产型300人和技能服务型人员900人,培训合格率达到90%以上。</p> <p>进展情况:培训新型农民3081人,完成率101%。其中,经营管理型1872人、专业生产型305人和技能服务型人员904人。</p> <p>涡阳:培训新型农民1015人,完成率101.5%,其中,经营管理型665人、专业生产型350人。</p> <p>蒙城:培训新型农民660人,完成率101.5%,其中,经营管理型255人、专业生产型205人和技能服务型人员200人。</p> <p>利辛:培训新型农民806人,完成率100.8%,其中,经营管理型552人、专业生产型50人和技能服务型人员204人。</p> <p>谯城:培训新型农民600人,完成率100%,其中,经营管理型400人、专业生产型50人和技能服务型人员150人。</p>		完成年度目标任务
	25	农村改厕及废弃物资源化利用	<p>目标任务:以行政村为单位组织整体实施,高质量完成自然村常住农户改厕任务,开展1个长效管护机制示范县建设。</p> <p>进展情况:农村改厕开工45970户,开工率95%;完成41307户,完成率85.7%。</p> <p>涡阳:农村改厕开工11900户,开工率100%;完成10710户,完成率90%。示范县建设覆盖乡镇22个。</p> <p>蒙城:农村改厕开工7300户,开工率89%;完成7100户,完成率86.6%。</p> <p>利辛:农村改厕开工21660户,开工率94.2%;完成19650户,完成率85.4%。</p> <p>谯城:农村改厕开工5110户,开工率100%;完成3847户,完成率75.3%。</p>	蒙城县、利辛县未全面开工。	涡阳第一、蒙城第二、利辛第三、谯城第四。
	26	美丽乡村建设工程	<p>目标任务:按照美丽乡村建设“十三五”规划要求,完成省级中心村建设目标,年底前完成项目建设的70%。主要是围绕“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的建设目标,重点完成垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等建设任务,打造农民幸福生活美好家园。实现农村生活污水无害化处理率达70%以上,基本完成非正规垃圾堆放点整治任务。实现所有乡镇政府驻地和省级美丽乡村中心村生活污水治理设施全覆盖。</p> <p>进展情况:42个省级中心村建设完成率64.2%。</p> <p>涡阳:10个省级中心村建设完成率63.7%。</p> <p>蒙城:12个省级中心村建设完成率65.1%。</p> <p>利辛:10个省级中心村建设完成率64.4%。</p> <p>谯城:10个省级中心村建设完成率63.7%。</p>		蒙城第一、利辛第二、涡阳第三、谯城第四。
27	农田建设工程	<p>目标任务:2021年度高标准农田56万亩(含高效节水灌溉7万亩)建设任务,确保在2021年10月底前完成项目建设招标投标工作,12月底前年度工程项目开工率要达到80%以上,为保障国家粮食安全、带动农民增收致富、促进安徽农业农村现代化发展奠定坚实基础。</p> <p>进展情况:高标准农田开工31.3万亩,开工率55.8%;完成15.3万亩,完成率27.3%。</p> <p>涡阳:高标准农田开工2.3万亩,开工率15%;完成2.2万亩,完成率14.7%。</p> <p>蒙城:高标准农田开工15万亩,开工率100%。</p> <p>利辛:高标准农田开工0万亩。</p> <p>谯城:高标准农田开工14万亩,开工率100%;完成9.5万亩,完成率68%。</p>	利辛县、涡阳县进度慢,开工率分别为0%、15%。	谯城第一、蒙城第二、涡阳第三、利辛第四。	
市农业农村局	28	农作物秸秆产业化利用	<p>目标任务:加快发展以秸秆资源利用为基础的现代环保产业,秸秆综合利用率保持在91%以上,新建标准化秸秆收储中心63个,秸秆产业化利用量(年利用秸秆500吨以上的市场主体全年利用秸秆量)达到39.6万吨以上。</p> <p>进展情况:建成标准化秸秆收储中心126个,完成率100%;秸秆产业化利用量已达到79.2万吨,完成率100%。</p> <p>涡阳:建成标准化秸秆收储中心22个,完成率100%;秸秆产业化利用量已达到9.7万吨,完成率100%。</p> <p>蒙城:建成标准化秸秆收储中心16个,完成率100%;秸秆产业化利用量已达到9.8万吨,完成率100%。</p> <p>利辛:建成标准化秸秆收储中心15个,完成率100%;秸秆产业化利用量已达到9.6万吨,完成率100%。</p> <p>谯城:建成标准化秸秆收储中心10个,完成率100%;秸秆产业化利用量已达到10.5万吨,完成率100%。</p> <p>市本级:秸秆产业化利用量已达到39.6万吨,完成率100%。</p>		完成年度目标任务
	29	“四带一自”特色种养业提升行动	<p>目标任务:建设符合标准、达到带动增收要求的农业特色产业园区(包括非贫困村)达到295个。充分发挥龙头企业、农民合作社、能人大户(家庭农场)等新型经营主体产业带动作用,主体带动的已脱贫户数(达到主体带动标准)16880户,自种自养且达标脱贫户32426户。</p> <p>进展情况:累计建成特色产业扶贫园区311个,完成率105.4%;新型农业经营主体带动脱贫户数17657户,完成率104.6%;开展自种自养且达标脱贫户33560户,完成率103.5%。</p> <p>涡阳:累计建成特色产业扶贫园区85个,完成率103.7%;新型农业经营主体带动脱贫户数4980户,完成率100%;开展自种自养且达标脱贫户5426户,完成率100%。</p> <p>蒙城:累计建成特色产业扶贫园区60个,完成率100%;新型农业经营主体带动脱贫户数5600户,完成率100%;开展自种自养且达标脱贫户6800户,完成率100%。</p> <p>利辛:累计建成特色产业扶贫园区106个,完成率114%;新型农业经营主体带动脱贫户数3820户,完成率119.4%;开展自种自养且达标脱贫户13090户,完成率100.7%。</p> <p>谯城:累计建成特色产业扶贫园区60个,完成率100%;新型农业经营主体带动脱贫户数3257户,完成率105.1%;开展自种自养且达标脱贫户8244户,完成率114.5%。</p>		完成年度目标任务
市生态环境局	30	水环境生态补偿	<p>目标任务:开展全市地表水断面补偿工作,加强地表水断面生态补偿机制建设。</p> <p>进展情况:修订了《亳州市地表水断面生态补偿暂行办法》,将8条河流、18个地表水断面纳入生态补偿范围。</p> <p>涡阳:任务确定改善4条河流、4个断面。分别为涡河岳坊大桥、北淝河蒙城县垭城楼山村马桥、西淝河苗集东张村大桥、包河石弓镇小集村桥。</p> <p>蒙城:任务确定涉及4条河流、4个断面。分别为涡河龙亢断面、北淝河亳州市、茨淮新河蒙城县立仓镇罗集。</p> <p>利辛:任务确定改善4条河流、4个断面。分别为茨淮新河利辛县芦沟、茨淮新河陶庵下游港口、西淝河利辛段和西淝河亳州市。</p> <p>谯城:任务确定改善5条河流、6个断面。分别为涡河义门大桥、西淝河高公大桥、西淝河双沟镇孟楼、小洪河入涡口、赵王河入涡河口和包河泥店桥。</p>		暂未对各断面水质情况进行考核。
市文化旅游体育局	31	文化惠民工程	<p>目标任务:免费开放5个公共图书馆,5个文化馆,89个乡镇综合文化站,2个博物馆;提升农村公共文化服务水平,“送戏进万村”演出不少于1299场。开展农村体育健身活动不少于1299次,大型公共体育场馆免费低收费开放1个。实现应急广播建成县、乡、村三级前端,部署应急广播户外终端所有行政村全覆盖,实现与省级应急广播调度控制平台互联互通,建立应急信息发布机制。</p> <p>进展情况:免费开放场馆数101个,其中,图书馆开放5个,文化馆开放5个,文化站开放89个,博物馆开放2个;“送戏进万村”演出819场,大型公共体育场馆免费低收费开放1个,农村应急广播建设行政村1253个,覆盖率100%,市级应急广播平台建设完成招标。</p> <p>涡阳:免费开放场馆数27个,其中,图书馆开放1个,文化馆开放1个,文化站开放25个;“送戏进万村”演出260场,农村应急广播建设行政村383个,覆盖率100%。</p> <p>蒙城:免费开放场馆数21个,其中,图书馆开放1个,文化馆开放1个,文化站开放18个;“送戏进万村”演出260场,农村应急广播建设行政村263个,覆盖率100%。</p> <p>利辛:免费开放场馆数25个,其中,图书馆开放1个,文化馆开放1个,文化站开放23个;“送戏进万村”演出75场,农村应急广播建设行政村361个,覆盖率100%。</p> <p>谯城:免费开放场馆数24个,其中,图书馆开放1个,文化馆开放1个,文化站开放22个;“送戏进万村”演出224场,农村应急广播建设行政村246个,覆盖率100%。</p> <p>市本级:免费开放场馆数4个,其中,图书馆开放1个,文化馆开放1个,博物馆开放2个;大型公共体育场馆免费低收费开放1个。高新区:免费开放文化站1个,组织开展农村演出0场。</p>	高新区、利辛县“送戏进万村”演出进度较慢,分别为0、75场。	蒙城第一、涡阳第二、谯城第三、利辛第四。
市商务局	32	农村电商提质增效	<p>目标任务:创新推进农村电商示范建设,培育8个省级电商示范镇、28个示范村,培育超1000万元的电商企业8家,培育一批在农村产品上行、电商扶贫等领域具有示范性的电商服务网点;提升农村电商发展质量,培育一批农村电商利益联结机制项目,打造一批农村电商龙头企业和品牌;提升农村电商“两中心、一一站点”规范运营和上行服务功能,进一步增强农村群众的电子商务应用能力,推动我市农村电商发展上层次、上水平、上规模、上品牌、上效益。</p> <p>进展情况:8个电商示范镇完成率100%,28个电商示范村完成率100%,8家超1000万元企业完成率100%。</p> <p>涡阳:2个电商示范镇完成率100%,7个电商示范村完成率100%,2家超1000万元企业完成率100%。</p> <p>蒙城:2个电商示范镇完成率100%,7个电商示范村完成率100%,2家超1000万元企业完成率100%。</p> <p>利辛:2个电商示范镇完成率100%,7个电商示范村完成率100%,2家超1000万元企业完成率100%。</p> <p>谯城:2个电商示范镇完成率100%,7个电商示范村完成率100%,2家超1000万元企业完成率100%。</p>		完成年度目标任务